
П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской

области

1. Основные положения

Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых

технологий в Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное управление

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Рычкова И.Н.Администратор регионального проекта начальник отдела государственных услуг

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--



4

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Балл 4,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 75,0000

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

5,000

0

5,000

0

10,00

00

12,00

00

15,00

00

17,00

00

Процент 40,0000

40,00

00

35,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Условная

единица

2,0000

2,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

Условная

единица

40,0000

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

61,00

00

62,00

00

63,00

00

64,00

00

65,00

00

65,00

00

Процент 70,0000

70,00

00

69,00

00

68,00

00

67,00

00

66,00

00

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Штука 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

5,000

0

7,000

0

10,00

00

12,00

00

15,00

00

17,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

35,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено

использование

Облачной цифровой

платформы

обеспечения оказания

государственных

услуг и сервисов, в

том числе в

электронном виде

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Обеспечено

использование

Облачной

цифровой

платформы

обеспечения

оказания

государственных

услуг и сервисов, в

том числе в

электронном виде

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- 1,0

000

-

1.2

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В деятельности

органов

исполнительной

власти  Кировской

области

функционирует

платформа

обратной связи

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Кировской

области

1.1

0,006 664,00 0,000,00 0,00 6 664,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,006 664,00 0,000,00 0,00 6 664,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,006 664,00 0,000,00 0,00 6 664,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Обеспечено использование платформы

ЮЗЭДО и ее сервисов в органах

государственной власти Кировской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

2.1

0,0011 718,00 11 718,000,00 0,00 23 436,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0011 718,00 11 718,000,00 0,00 23 436,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0011 718,00 11 718,000,00 0,00 23 436,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 18 382,00 11 718,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,0018 382,00 11 718,00 0,00 0,00 30 100,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1. Обеспечено использование платформы

ЮЗЭДО и ее сервисов в органах

государственной власти Кировской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Исполнители: министерство информационных технологий и связи Кировской области, администрация Правительства Кировской области, управление

массовых коммуникаций Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области, органы исполнительной власти

Кировской области, предоставляющие государственные услуги, главы муниципальных образований,  Кировское областное государственное автономное

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

Обеспечено использование

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

услуг и сервисов, в том

числе в электронном виде

Сухих А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключение

Соглашения по использованию

Облачной цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде", значение:

0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение по

использованию Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде между

министерством цифрового

развития, связи и массовых

-

Рычкова И.Н.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникаций Российской

Федерации и

Правительством Кировской

области. Главными

задачами, решаемыми в

рамках настоящего

Соглашения, являются:

подключение Кировской

области Российской

Федерации к модулю

выполнения участниками

информационного

взаимодействия

административных

процедур (действий) при

предоставлении

государственных,

муниципальных и иных

услуг, исполнении

государственных,

муниципальных и иных

функций, содержащихся в

разделах федерального

реестра , а также

использование Кировской

областью Российской

Федерации данной

платформы для увеличения

доли массовых социально

значимых услуг, доступных

в электронном виде, до 95

вует



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процентов.

1.1.2

Контрольная точка

"Подключение к Облачной

цифровой платформе ", значение:

0.0000

Отчет Мероприятие

нацелено на

предоставление гражданам

и организациям доступа к

приоритетным

государственным и

муниципальным услугам и

сервисам в цифровом виде,

создание национальной

системы управления

данными, развитие

инфраструктуры

электронного

правительства, внедрение

сквозных платформенных

решений в государственное

управление.

-

Рычкова И.Н.

06.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Подключение к 25 формам -

концентраторам ", значение:

0.0000

Отчет Обеспечено

подключение к 25 формам -

концентраторам. К концу

2021 года будет внедрено

предоставление 25

массовых социально

значимых государственных

и муниципальных услуг в

электронном формате на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

-

Рычкова И.Н.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(функций) с

использованием

федеральной

государственной

информационной системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)»

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Увеличена доля жителей

Кировской области,

прошедших регистрацию в

ЕСИА

-

Рычкова И.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Увеличена доля жителей

Кировской области,

прошедших регистрацию в

ЕСИА

-

Рычкова И.Н.

29.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Увеличена доля жителей

Кировской области,

прошедших регистрацию в

ЕСИА

-

Рычкова И.Н.

29.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Увеличена доля жителей

Кировской области,

прошедших регистрацию в

ЕСИА

-

Рычкова И.Н.

28.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

-

Рычкова И.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

-

Рычкова И.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

-

Рычкова И.Н.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Переведены

массовые социально значимые

услуги в электронную форму",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде".

Проведены

организационные и

технические мероприятия

по переводу массовых

социально значимых услуг

в электронную форму с

использованием платформы

государственных сервисов

(ПГС) и ведомственных

информационных систем

(ВИС)

-

Рычкова И.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

использование Облачной

-

Рычкова И.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлено сведений

органами исполнительной власти

в режиме онлайн на

ведомственной витрине данных

", значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде".

Органами исполнительной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг

предоставлены публикации

сведений (данных) на

ведомственной витрине

данных и обеспечены

возможности их получения

другими организациями

посредством СМЭВ

-

Рычкова И.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи"

В деятельности органов

исполнительной власти

 Кировской области

функционирует платформа

обратной связи

Сухих А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

использование в Кировской

области федерального решения

ЕОЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

организована работа

сотрудников органов

исполнительной власти

Кировской области в

Платформе обратной связи.

С помощью Платформы

обратной связи реализована

работа единого окна

цифровой обратной связи,

включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам.

-

Алексеев Д.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка Отчет МинистерствомАлексеев Д.А.

30.12.2021

04 Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Организовано внедрение

платформы обратной связи в

деятельность организаций,

реализующих отдельные функции

органов государственной власти

Кировской области ", значение:

0.0000

информационных

технологий и связи

прорабатывается вопрос по

необходимости внедрения

платформы обратной связи

в деятельность

организаций, реализующих

отдельные функции

органов государственной

власти Кировской области

(образовательные

организации, учреждения

здравоохранения и т.п.).

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Алексеев Д.А.

30.03.2022

10 07 .-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Алексеев Д.А.

29.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 .-

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен  

-

Алексеев Д.А.

29.09.2022

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечено

использование в Кировской

области федерального решения

ЕОЦОС", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

организована работа

сотрудников органов

исполнительной власти

Кировской области в

Платформе обратной связи.

С помощью Платформы

обратной связи реализована

работа единого окна

цифровой обратной связи,

включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам.

-

Алексеев Д.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 .-

1.2.7

Контрольная точка

"Организовано внедрение

Отчет Министерством

информационных

-

Алексеев Д.А.

28.12.2022

09 Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформы обратной связи

деятельность организаций,

реализующих отдельные функции

органов государственной власти

Кировской области", значение:

1.0000, Условная единица

технологий и связи

прорабатывается вопрос по

необходимости внедрения

платформы обратной связи

в деятельность

организаций, реализующих

отдельные функции

органов государственной

власти Кировской области

(образовательные

организации, учреждения

здравоохранения и т.п.).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной связи"

-

Алексеев Д.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

взаимодействие граждан и

-

Рычкова И.Н.

25.04.2023

11 13 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной связи"

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной связи"

-

Алексеев Д.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Справочно -

информационная

документация о ходе

выполнения контрольной

точки в целях достижения

результата "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной связи"

-

Алексеев Д.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечено

использование в Кировской

области федерального решения

ЕОЦОС", значение: 1.0000,

Отчет Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

-

Алексеев Д.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица организована работа

сотрудников органов

исполнительной власти

Кировской области в

Платформе обратной связи.

С помощью Платформы

обратной связи реализована

работа единого окна

цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том

числе по государственным

услугам, функциям,

сервисам.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Организовано внедрение

платформы обратной связи

деятельность организаций,

реализующих отдельные функции

органов государственной власти

Кировской области", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Министерством

информационных

технологий и связи

проработан вопрос по

необходимости внедрения

платформы обратной связи

в деятельность

организаций, реализующих

отдельные функции

органов государственной

власти Кировской области

(образовательные

организации, учреждения

здравоохранения и т.п.).

-

Алексеев Д.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Мурашинский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Оричевский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Орловский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Подосиновский муниципальный

район

50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Санчурский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Свечинский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Советский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Сунский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Тужинский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Унинский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Фаленский 50,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Шабалинский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Уржумский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Юрьянский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Яранский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000ЗАТО Первомайский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Лузский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Лебяжский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Опаринский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Пижанский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Омутнинский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Верхнекамский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Нолинский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Нагорский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000город Киров 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000город Кирово-Чепецк 50,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000город Вятские Поляны 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000город Котельнич 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Котельничский муниципальный

район

50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000город Слободской 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Слободской муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Арбажский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Богородский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Даровской муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Зуевский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Кикнурский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Кильмезский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Куменский муниципальный район 50,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Малмыжский муниципальный район 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 40,00000,0000Немский 50,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 40,00000,0000Афанасьевский 50,00000,0000 - -



Участники регионального проекта

0

31

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Рычкова И. Н. начальник отдела

государственных услуг

Сухих А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Рычкова И. Н. начальник отдела

государственных услуг

Сухих А. В. 5

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Рычкова И. Н. начальник отдела

государственных услуг

Сухих А. В. 5

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Алексеев Д. А. заместитель министра

начальник отдела отраслевой

информатизации

Сухих А. В. 5


